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MOTE DE CONJONCTURE

301 ZAC DE L’EOLIENNE & Courville-Sur-Eure 116/05

Nom du concédant : Communauté de Communes Entre Beauce ot Perche
Contrat de Concesslon d'Aménagement en date du 2507/2068 pour une durés de B ans
v Avenant n*1 en date du 20/(1/15 relatif & une prorogetion jusqu’'au 25/07/2022
»  Avenant n"2 en date du 31/10/17 relatif & une avance de trésorerie de 500 000€
*  Avenant n°3 en date du 13/06/22 relgfif & une prorogation jusqu’au 25/07/2027
' Avenant n®4 en date du 12/12/22 relatif & une avance de trésorerie de 200 000€
a2 Avenant n°5 en date du 09/04/24 relatlf & une avance de trésorerie de 1 000 000€ en cours de signature

Arrété des comptes au 31 décembre 2024

MISSION DE L'AMENAGEUR DANS LE CADRE DE LA CONCESSION

Engagée en 2008 et formalisée par le contral de conceasion d'aménagement du 25/07/2008 evec la SAEDEL,
I'cpération « ZAC de fEclienne » doit permettre un développement cohérent et planifié de la commune de
Lourville-sur-Eure sur plusiewrs annges.,

Le programme du dessier de réafisation de la ZAC prévoyait enviren 120 000m* de surfaces cessibles, répartis de
fa facon suivante :

- anviron 80 lote individuels sur des parcelles d'une surface de 450 & 950m?, répartis sur une surface denviron
§5 000m?,

- environ 30 logements d'habitat individue! groupé ou d'habitat semi-collectif répartis sur environ 12 000m?,
- de 6 & 8 parcelies commarciales sur une surface d'environ 35 000M=,
- 1 Tlot desting & 4 ou § parcelles srtisanales d'une surfaca totale de 18 000m?2.

Le programme de l'opération comprend, awjourd’hui, 125 terrains a bitir, 19 logernents sociaux, 24 175m* de lots
cornmerciauy, et un emplacement paur un équipement public.

AVANCEMENT DE L'OPERATION AU COURS DE L'EXERCICE
ACQUISITIONS FONCIERES

Acquisitions réalisées

Lz SAEDEL n'a pas acquls de terrain en 2023,
Le total des acquisitions réalisées pour I'opération est de 11,7ha, solt 74% du peérimétre opérationnel,
L= tranche 2 st prévisionnellement composée des parcelles ZK 123 et 124 pour 40 230m®

Procédure d’expropriation

Sans objst & ce stade.
VISA Chef de Projet : DM | VISA Directrice adjoints : 27/03/2025 | VISA Directeur . 27/03/2025
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PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Archéologie préventive Prescription de fouillss 17/12/2009
Archéologie : linératlon des ferraing Temains de la TIC libérés 20/42H 3
Récépiseé de déclaration loifeau 18/03/2010
Etude d'impact 2710872007
ZAC _
Dossier de eréation Approuvé par délibération 26/04/2007
Approbation du cahier des charges de cession de terrains 12/04/2010
Utilité Publigue de Fopération ' Sans obhjet 4 ce stade
Dossier de réalisation Approuvé par délibération 12/04/2010
Remise d'ouvrages Réalisés on 2019 pour les voies de la
tranche 1 ot 2

Remise d'ouvrages T1C &t T1D A venir sur lexercice 2024

ETUDES ET TRAVAUX

Principaux contrats d'études
OB.JET NOM DU TITULAIRE DATE CONTRAT
Géotachnicien ETi environnement 301072008
Géometre HERMAND _ 28/05/2009
Maitre o'seuvre GILSON/ADGO/EN PERSPECTIVE 12/09/2008
Coordonnateur SPS EMPEREUR _ 1000342010

Avancement des études de projet

TRANGHE M_{P PRO DCE AGT ADR RECEPTION
1.A 1811272013
16/12/2000 | 2¢/0172010 | 15/06/2010 | 08/07/2010 § 13M11/2013
1B 2802115
1.C (voie bisison Lot1 ;28432415
e A Comus) 1272012 112013 | 02/0172014 | 1540242014 16M2114 Lot2 :30/01/15
1.0.1
(profongation 12/2012 Q9/2015 | 25112018 | 211218 1/0B/16 21106/18
vjes C el D)

1.0.2mouviage
voles C 52 ) 12/2012 12/2022 0472023 0772023

2

Principaux contrats de travaux

Le plan d'aménagement de-la tranche 1D & évolué en 2015, d'une pari, suite & Fopportunité fonciére
d'acquérir 2 300m? en limite Nord de parcelle SUPER U et, d'autre part, dans une jogique de simplification
et d'optimisation du réseau de voirie.

VISA Chef de Projet : DM l V154 Ditectrice adjointe : 27/03/2025 VISA Directeur : 27/03/2025
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Les conséquences de cette évolution d’'aménagement sont
» Augmentation du linéaire de voirie (+70ml)
« Diminution des surfaces cessibles des lots commerciaux (-1 124m7)
» Augmentation des surfaces cessibles des lots individuels (+3 404m?)

Les travaux d'aménagement réalisés en 2018, ont permis d’'une part, de deaservir les 2 fots d'activités situés
4 proximité de SUPER U, au sud de la ZAC {tranche 1 D), en coordination avec Faccés a la station-service
de SUPER U, et d'autre part de desservir Fensemble des 11 lots destinés & du logement social au Nerd de
la ZAC.,

lLes demiesrs travaux opérés sur ia ZAC en 2016 ot 2017 sont :
* |a réalisation des branchements des 11 logements sociaux de (s $A Eurs-et-Loir Habitat,

* [anticipation de la viabilisation de 4 lets individuels sur la tranche 1D situés en face des logements
sociaux ge la tranche 1C, afin de ne pas impacter la future réalisation en 2018 des trottoirs devant les
logements sociaux, les cenalisations des réseaux se frouvant de ce cHité de la voitie,

= jes travaux de finition des espaces verts de Ia tranche 1A et B.
Budget travaux deo Fensembla de 'opération : 4 677 K€ HT, dont 3 867 K€ HT de VRD

Les travaux néalisée permetiont la commerciaiisation de tous les lots des tranches A & C, avec un iinéaire
total de vole de 1 505ml pour un montant fotal de travaux réssaux et raccordements primalres compris de
2 260KE€ HT soit environ 1 500€ HT/ml.

La SAEDEL of la communauté de communes se sont rapprochées en 2022 afin de valider 'étude de
faisabilité de la tranche T1D. La consultation des entreprises réalisée sur l'exercice 2023 a enfrainé une
réévaluation de 375 000€ (domt 117 K€ nécessaire pour ka tranche T1D) dans un contexte de forte
augmentation des colls de travaux depuis le COVID (TPO1 +18% depuis 2021).

En 2023, les travaux de la [ranche T1D ont démarré et se sont termings au premier trimestre 2024.
Cependant, certains travaux ont &té suspendus compte tenu de la modification du programme de la tranche
T1D pour accusillir 8 logements sociaux supplémentaires.

Les travaux d'aménagement des logements sociaux seront terminés sur 'exercice 2025,

Montant des engagements de travaux de VRD pour la tranche 1 A-B-C.D :
2 968KE HT soit 63% du budget, réalisés a 9%

Commission marchés : 0B/07/2010 - Tranche T1D : 05/07/2023

TRANCHES OBJET NOM DU TITULAIRE DATE CONTRAT
T1A LOT 1 VRD - COLAS 29/07/2010
TB LOT 2 AEP ~ DEHE TP 03/08/2010
TIC LOT 1 VRD — DURAND 2112/2015
T1D partiel LoT2 AEP - DEHE TP 2111272016
LOT 4 VRD - EIFFAGE ROUTE 17/07/2023
LOT 2 AEP - SAUR 17/07/2023
e LOT 3 ECL - CITEQS 1710772023
LOT4 EV - JULIEN & LEGAULT 1710742023
VISA Chef de Projet : DM —I VISA Direchica adjoints : 27/03/2025 VISA Dlrectour : 27/03/2025
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CESSIONS =~ =~
La commercizlisation des lois de la iranche 1B a eu lieu couranl du demier frimestre 2014. La
commercialisalion de la tranche 10 a 6té lancée au second samestre 2018, 1

En accord avec |a collectivité, une campagne commerciale avait 6té lancée en 2016, avec des actions tout
au long de lannée: Salon de I'Habitat &4 Charires, rencuvellement des visuels &t de V'affichage,
commercialisation par Internet sur le site www.saeded.fr, commerciafisation par les réseaux sociaux twilter et
Facebook. Ces actions &taient accompagnées d'una remise commerciale de 3 000€ par lot, sur I'ensembls
des lots encore & commercialiser, hors des Iots se trouvant & proximité de ia vole de chemin de fer gui ont
bénéficié d'une remisa de 5 GO0E (grille de prix validée en avril 2016).

En 2017, les actions commerciales ont &1& renouvelées, avec la présentation de Fopération sur les salons
de Ihabitat, et des actions régulidres de promotion auprés des constructeurs, 4 ventes de Iote individuels ont
&té réalisoss sn 2017,

En 2018, un nouveau panneau de commercialisation & I'entrée de la ZAC de I'Eolisnne 2 été installe.

Un mandat de vente a &t¢ conflé 4 un intermédiaire (votreterrainabatir28.com) pour augmanter |a visibiiité
de I'opération sur le département et venir en appui des actions de comynercialisation réalisées dans le cadre
de la congession de la SAEDEL.

En 2020, un nouveau panneau de commerciallsation & l'entrée de ja ZAC de L'Eclienne a élé installé et de
nouvelles actions en affichege, web, réseaux sociaux et publications ont &ié mises en cauvre,

Sur les exercices 2021 A 2023, le rythme commerclal s’est montré plus dynamigue, comptabilisant
la vente de 20 lots, malgré un contexte national trés défavorable, particuliérement dégradé sur les
24 derniers mois.

En 2024, nous avons fait face a une baisse Importante des ventes {(seulement 2 venies sur l'exercice).
L'année a ét6 impactée par 1a restriction du prét & taux zéro aux seuies zones tendues et logements
collectifs, dans un contexte de hausse trés important des taux bancaire, le tout rendant 'accession
a la propriété difficile.

Les cessions sont détziliées dans létat joint.
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VISA Chef de Pl‘ojet ;DM l VISA Diractrice adiointe : 27/03/2025 ViSA, Dirgcteur ; 27/03/2025
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Rétrocession des espaces publics : Pour des reisons de division de parcelles et d’actualisation
du cadastre, la rétrocession des espaces publics des T1A ¢t T1B r'a pas pu étre réalisée en 2018
et 2019. Elle est prévue pour 2025, incluant la dernidre tranche réalisée,

OBJECTIFS POUR L'EXERCICE N+1

ACQUISITIONS FONCIERES

Stratégle et objectifs :

Lacquisition de la tranche 2 de la ZAC sera envisagée a tissue de la commercialisation de Iz premiére
tranche pour limiter ie portage foncier.

Budget :

= Reste & réaliser : 402KE HT (acquisition T2, frais d'acquisition et impbts fonclers)

» Estimation basée sur le prix d'achat de la premiére tranche

Risques Identifiés :

= Prix: I'aciusl propriétalre de Ia tranche 2 n'a pas répondu favorablement aux propositions de la SAEDEL
pour I'acquisition ds ce foncier. Le prix d'acquisition attendu est largement surévalué et ne permet pas
de réaliser l'apération dans des conditions &conomiques soutenabies, A ce stade, le prix est estimé syr
des reférances comparables de 2018 et 2018 fixées par la SAEDEL (St Georges sur Eure) & B€/m=.

= (@ootechnique : tranche Z non explorée

* Archéologie - tranche 2 non purgés du risque archéologique. Le décret n® 2012-1334 du 30 novembre
2012 relatif aux conditions de prise en charge des fouilles par le Fonds national pour l'archénlopie
préventiva, abaisse & 50% le taux de prise en charge des fouilles initialement de 100%.

= Pollution : sans objet & ce stade
= Démolition : sans objet

PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Stratégie et objectifs :

L'ensemble des procédures nécessaires a la production de la ZAC est réaliss.

La tranche 2 est classée en zone 2AU et nécessite une révision du PLUi pour transformer cette
emprise en zone & urbaniser 4 court tenne. Dans un contexte réglementalre visant & réduire la
consommation d'sspaces naturels, agricoles et forestiers 3 I'horizon 2030 sulvant I5 loi climat et
résliience, le développement de fa tranche 2 reste incertain.

Risques identifiés :

* Loiclimat et résilience : incertitude pour développer la tranche 2
*  Compatibilité du dreit des sols : oui

«  Servitudes : non

= Avis des sefvices associés : sans objet

VISA Chef de Projet : DM ] VIEA Directrica adjointe : 27/03/2025 VISA Direclsur ; 27/03/2025
NOTE DE CONJONCTURE OP30M  COURVILLE ZAC DE L'EQOLIENNE Fage 5 eur 8

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
028-200058360-20250623-delib25-1 39-DE|
Accusé certifieé exécutoire

Reéception par le préfet : 01/07/2025)
Publication : 01/07/2025






Eura-
@- at-loir
SAEDEL

ETUDES ET TRAVAUX

Stratégie et objectifs :

Le budgst de travaux tenait compte jusqu’ici des prix de références au demarrage de ta ZAC en 2012, Aprés
de nouvelles études, estimation des codts de travaux des tranches restantes démoentre l'insuffisance du
budgef et notamment

= Las travaux d’aménagement et de viabilisation de la tranche T1D estimés infialement 4 407KE BT ont
até réévalués proviscirement & 515K€ HT (soit environ 2 080€/ml de voirie) sur la base cles valeurs 2023
et confirmés lors de la commission d'appel d'offre,

A |z demande de la collectivié, e programme de la tranche T1D a éé révisé afin d'accueillr des
logements sociaux. Cette modification porte le polds de celte tranche & un montant de 651KE HT {soit
une plus-valug de 36KE HT)

»  Laréalisation de la 2¢m tranche programmée aprig 2030, pour 450ml de voirie avec chaussée de 3,50m
en sens unique, desservant 30 lols individuels de B3Dm* moyans et 6 000m® d'activités commerciales,
desservie par le parking du lot d'activité existant comprenant une sarvitude de passage estimae & T40KE
HT a été réévaluée & environ 1 D00KE HT.

Une wole de raccordsment & la RD923 est prévue au plan de composition mais n'est pas incluse au
programime de réalisation de la ZAC, elle nécessliera un financement spécifiqua.

Budget : 4 677 KE
» Reste A réaliser ; 1 398K€ HT dont 1 373KE dedié & la T2

Risques identifiés :
*  Provision pour aléas : 250K€ dispanible et destinée & la dernidre tranche.

CESSIONS

En 2024, les ventes de terrains & batir en France ont connu une forte contraction, avec une balsse estimée
& -24 % par rapport & 2023, selon les données de la Fédération Frangaise du Bétiment. Le volume des
ventes est ainsi tombé & environ 78 000 lols, contre plus de 103 000 en 2022, traduisant le net ralentissement
de la construction individuelle. Cette tendance s'explique principalemant par ke hausse des taux d'intérét, la
baisse du poluvoir d'achat immobilier des ménages et un contexte Economigue globalament incertain.

Toutefois, & loi de finances pour 2025 introduit des évolutions majeures, notamment le nouveau Prét & Taux
Zéro (PTZ), prolongé jusqu'en 2027 et désormais élargi eux maisons individuellas neuves situées en zone C,
& condition quelles respectent des critéres de performance environnementale. Ce changement margtie une
inflexion significative de la politique de soutien & Yaccession # a propriété, en reconnaissant le besoin d'un
rééquilibrage territorial. Le PTZ pourra toujours financer jusqura 50 % de Popération, avec des plafonds de
ressourcas revalorisés et une quatriéme tranche de revenus permettant & une part plus large de la populatien
d'en bénéficier. Ces mesures, combinées 4 une possible détente sur les taux d'emprunt, ouvrent des
perspectives plus favorables pour e marche du foncier en 2025, en particulier dans les zones rurales et
périurbaines.

La dynamique commerclale encovrageante depuis 2020 avec un total de 253 lots individugls vendus avec
des prix restant modérés a été freinée en 2024 par le manque de visibililé des acquéreurs et finterruption
des aides & 'emprunt. La derniére tranche T1D commercialisée depuis fin 2024 maintient I'effre commarciale
aprés les demidnes cessions des tranches précédentes.

A la demande du concédant, la SAEDEL 2 programmeé la vente & un promoteur d’un fot pour la construction
de 8 logements groupés, & la condition préalable que le terrain soit affectd & la construction ds logements
focatife sociaux au béngfice d'Habitat Eurélien. Le prix de vente a &té réévalue a 207 638€ HT, scit une
recette suppiémentaire au hilan de 139 838€.

VISA Chef de Projet ; Dk | VISA Directrice adjointe : 27/03/2026 WISA Directeur : 27/08/2025
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A la fin de 'exercice 2024, 8 réservations sont signdes pour un montant tots! de 433KE HT. Au regard du
taux d'annulation depuis 2022, une hypothése de cession légérement plus faible a été retenue pour 2025,
soit environ 6 ventes,

Budget : 7 T40Ke

' dont reste 2 réaliser : 3 860KE HT (1 350KE HT pour la tranche T1D (25 lots) et 1 TRBOKE HT pour ia
tranche 2 (33 lots)

= Les lots A et B de la tranche T10 destinés aux logements sociaux sont budgété pour 207KE HT auprés
d'un promateur.

Risques identifiés ;

L'échéance de la concession programmeée en 2027 ne permetira pas la réalisation de la
deuxi®me tranche et nécessitera une prorogation.

FINANCEMENT DE L'OPERATION

MODALITES DE FINANCEMENT

®  Un emprunt de 3 000 008€ avait confractd en 2015 au taux de 1,57%, pour assurer les besoins de
trésorerio de 'epération conformément & l'article 16.2 du conirat de concession a &té entidrement
remboursé en 2021 ; le besoin actuel de trésorerie de l'opération aprés avances est par conséquent
entiérement assuré par iss disponibiltés de la SAEDEL.

= les dispositions de larticle 16.7 du contrat prévoient que «iorsque les prévisions budpétaires
aclualisées font apparaltre une insuffisance provisoire de trésoraria, s SAEDEL sollicite le versement
d'une avance, dventuellement renouvelable, dens les conditions définies & Farticle L 1523-2-4 du code
général des collectivités territoriales » ; une avance de trésorerie complémentaire, dans la lirmite des
capacites de la collectivilé, pourrait Emiter fortement la charge supplémentaire de frais financiers,

= les échanges avec le concédant en avril 2024 ont permis de proposer une avance de trésorerie
complémentalre de 1 000 000E en soutien des besoins de financement pour réduire les codts de portage,
a contractualiser sur l'exsrcice,

Malheureusement, il n'a pas &t possible de régulariser celte avance de trésorerie en 2024, pourtant
approuvé au dernier compte rendu annuel voté au consell commungautsire du 01/07/2024, La situation
de trésorerie de ['opération a génard une charpe de BSKE de freis financiers sur lannés 2024,

FRAIS FINANCIERS

= Montant du portage & fa fin de Pexercice ; -1 766KE
= Charge en frais fingnciers consommes : 797K€, dont 85KE consommeés sur 'exercice 2024,

»  Provision restanie dispanible pour frais financiers : 273KK€ aprés relévement du budget de frais financiers
& 1 OTOKE (soit 11% de lopération).

* l'augmeniafion frés significative des colts de financement en application des termes du contrat qui
prévoit une imputation de frais financlers sur €STR+1,5% solt un taux de 4,42% fin 2024 apras gvoir
plafonné & 5,41% jusqu'en mai 2024 (€ster a augmenté de prés de 450PB sur 18 moig) aména & réviser
les prévisions budgéisires dans les conditions prévues é Farticle 18.8 de la concession). Avec un besoin
de financement de 1 786KE aprés avances de trésorerie au 317122024, les frais financiers annuels
s'élablissent & B5KE annuels environ goit un montant prés de 2,5 fois supérieurs 3 2022, creusant le
déficit de I'opération,

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS

VIEA Chef de Projet : DM | YISA Direcirice adjpinte : 27/03/20256 VISA Directeur : 27/03/2025
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Financement archéologie :

s |'anété de prise en chaige des fouilles archéologigues de Ia tranche 1 & été publié en dale du 23 octobre
2014 pour un montant de 139K€,

Participation & Péquilibre :

« Compte tenu de la charge supplémentaire en frais financiers sur 2024, en Fabsence de [avance de
tresorerie ot consldérant 12 meilleure valorisation du terrain cédé pour ta construction de logaments
snciaux, le déficit prévisionnel & terminaison de la premiére tranche reste évalué & 1 000KE, & parfaire
trésorerie résultant de [échéancier de versement,

= Cefte parlicipation, inscrite provieoirement pour un mortant de 1 000 000€, sera régularisée par
compensation de Favance de frésorerie, & terminaison de la premiére tranche.

Autres subventions
1 Sans objet.

Cessions d’ouvrage

»  Letraité de concession préveit une cession d’'une emprise foncigre & la commune de Courville-sur-Eure
pour 45 0ODE HT. La cession du terrain n'a pas pu élre réalisée & ce stade, et nécessite un accord
préalable entre le concédant et la commune de Courville-sur-Eure.

AVANCES DE TRESORERIE o

*  £n 2017 la SAEDEL 2 sollichté une avance de trésorerie de 700KE, powr soulager le portage financier en
diminuant Je solde négafif de trésorerie brute et sans laquelle le budget « frals financiers » s'avéraft
insuffisant.

= Le concédant a accepté d'spporter une avance de S00KE, avec un varsement au 3#™ frimestre 2017.
L'avance de résorerie o &€ versée en rmai 2018,

= Un complément d’avance de trésorerie d'un montant de 200K€ a ét& réalisé sur lexercice 2023,

= Une nouvelle avance de trésoretie en soutien de Ia réalisation de la nouvelie tranche de travaux ast
nécessaire pour couvrir plus largement les besoins de trésorerie. Une proposition d'avance de
1 000 ODOE est en cours de signature afin de voir les frais financiers rédults par le soutien de |a collsctivité
grice & cet apport. Elle évitera ainsi de créer un déficit étant donné Faugmentation significative des codts
de financement supporés par I'opération sur €5TR+1,5% (+450 points de base sur 18 mois).

SYNTHESE ET PERSPECTIVES

L'opération est actuellement dans une phase de commerciafisetion, et rencontre un marche peu dynamique,
impacté par les dernitres évolutions réglementaires ef fiscales aupmentant les colts de construction &t
limitant les aides fiscales pour les ménagas primo-accédants. Toutefois, un rebond avalt &té constaté depuis
2020 suivant la crise senitaire avec un regain d'intérét encourageant démonfrant P'efficacité des outils de
commerciglisations déployées,

Dans un contexte de hausse trés sensible des taux d'intéréts, il est nécessaire d'ajuster les instruments de
trésorerie pour conscfider le financement de Popératicn sur les prochaines années et imiter la igne de charge
en frais financlers, aves fa programmation d'une avance de trésorerie de 1 000 DOQE.

Par ailleurs, ies incertiludes croissantes sur la possibilité de consommation d'espaces naturels et agriceles
suivant les dispositions de fa loi Climat et résilience requidrent de rechercher réquilibre de lopération dés la
premigre tranche, avec une perticipation & I'équilibre & terminaison de 1 000 000€

BILAN PREVISIONNEL

Recettes
Le montant total estimé de produits est de & 893KE HT, soit une augmentation de 138K€ HT par rapport 2
2023,

Dépenses

VIBA Chef de Projet : DM I VISA Diractrice adjoints ; 271)3/2025 VISA Directeur : 2703/2025
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Le montant total estimé de dépenses s'éléve & 8 B87KE HT, soit une augmentation de 139K HT par rapport
&2023.

Résultat du bifan prévisionnel
Le bitan prévisionnel fait apparalire un solde positif de 6 322€

V1I3A Chel de Projet : DM | VISA Direcirice adjointe : 27/03/2025 YISA Diracteur : 27/03/2025
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Bitan détailié HT : 301-COURVILLE ZAC DE L'EOLIENNE

Dete et heure du document @ 28/01/2028 1706

PRODUITS
Lots Individuels & 436 808,89 4 §58 582, 49 3132 075,83 104 800,00
Terrains Promcteurs 207 638,00 207 638,00 0,00 0,00
Terrains Batlleurs Sociaux $21 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00
Terraing Zone d'Activité 928 431,26 592 876,26 502 878,28 0,00
Gesslnns d'Ouvrages 45 000,00 0,00 0,00 0,80
: i SRR U a0 878 25) - 5680 095,750 L 3 8B45852.08) 404 800.00
Parttmpatons Conuédant Autres 0,00 0,00 0,00 0,00
Participations Autres Taxables 41 780,08 11 182,060 11 182,00 -597,50
Parikipations Autras non Taxables 140 830 14 140 880 14 140 680,14 0,00
P T (ST TN R 57.50)
Sous-total butgel principal produits 7 FL'% 53E. ’JQ § 73z 168 bR 3848 014,23 104 202 50
Partlc:patlon d'Equll'bre Concédant 1 {00 D0O0,00 0,00 0,00 0,00
[ o a0 D, A
1 000 006,00 0,00 0,00 0,00

Géomatre

Etudes Géotechniques
Diagnostics Divers
Archéologis

Efudes Urbaines
10-Etudes Prealables

Etudes Fongigres

Fonclar

Frais d'Acquisition

impbts ot Assurances

BUES e

Démelitions

Voiries ot Réseaux Divers
Provision pour Alées et Révisions
Malirise d'Ceuvre

Frals Annexees sur Travaux

Frais Divers

Frals d‘Etudes Opératlonnelles-Forfan

- 'BBY3 535,89

5732 356,89 305801223

Facturé Votvemen!

121 500,00

84 878,72 84 678,72 20037,72
20 000,00 18 160,00 13 160,00 4.350,00
7 057,08 7 057,08 7 057,08 0.00
361 867,80 361 357 ao 381 867,60 0,00
0, uo 0, oo 0,00
|
0, no o, un ) oo
176600000 141642299 141642299 o,uu
40 000,00 24 748,62 24 718,62 0,00
90 000,00 54 866,25 54 856,25 583,00
1295 997 66}
0,00 0,00 0,00 0,00
396700000 206808177  2853819,18 171 044,11
250 000,00 0,00 0,00 0,00
350 000,00 257 582,84 247 932,84 5 325,00
110 000,00 79 570,47 77 62047 3 135,00
330593508
110 000,00 83 600,22 64 100,22 8 961,37
1,670 000,00 956 265,98 787 586,96
57 768,00 57 786,00 57 766,00
287 742,18 287 742,17 210 457,11

Frais da Gestion sur Dépenses
Frals de Gestlon sur Receltes

Marge brui

5 g )

Marge net
{% marge / CA)

Warge a 'avancement

Bian amts au S112/Z074 (Ote e fncuurs]
Projst com

276 2?3 &1 276 273, 81 139 930,50

3833 33

-993 G688 2% -1 19? 635 64 -2 514 179, 3;: -209 B86€,21

{12,59% £an ?."""r 87, BS%‘ z01 21954

& 331,71 -1 197 BE5, 64 -2 514 170,32 -209 666,21

{0,079} (=20, Bot) (-62,85%) 21, 21%}
50,64% % -893 858,20 = -5013 285,06

' Montants exprimés en Euros
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COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE BEAUCE ET PERCHE

Courville-sur-Eure

ZAC de I'Eolienne

OP 301 - 116/05

DEI]

ACQUISITION REALISEE EN 2024

Date de I'acte

Prix

| Propriétaire | Superficie

Parcelle cadastrée

NEANT
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