Eure-
et-Loir
SAEDEL

AVENANT N°6

a la concession d'aménagement
La Croix des Marains a llliers-Combray

Entre,

La Communauté de Communes Entre Beauce et Perche, représentés par son Président,
Mensieur Philippe SCHMIT, en vertu d'une délibération du conseil communautaire en
date du

Et,

la SAEDEL représentée par son Directeur général, Monsieur Nicolas MOREAU, en vertu d'une
délibération du conseil d'adminigtration en date du 09/12/2024.

Il a été convenu ce qui suit ;

I ~ Modification du Bilan

Le maintien d’'une emprise pour un raccordement ultérieur du parc d'activité a la zone sud du
programme s'est révelé nécessaire. Ceite dépense non prévue dans le programme initial
dégrade les surfaces cessibles et entraine une perte de receties de S0KE HT environ dans ls
bilan.

L'augmentation trés significative des colts de financement améne & réviser les prévisions
budgétaires pour les années a venir malgré un accompagnement de |a collectivité par avance
de trésorerie.

La baisse des produits de cession de terrains cumulée aux travaux de viabilisation ainsi qu'a
l'augmentation significative des frais financiers nécessitent de relever la participation
d’équilibre de la collectivité a hauteur de 150 000€, en vue de 'engagement des travaux de
la 2° tranche,

Cette participation sera réalisée par compensation de Iavance en cours au plus tard le
30/09/2025. Le solde de l'avance sera de 150 000€ aprés cette compensation.

Toutes les clauses de la concession d’aménagement du 18/11/2010 non modifiées par le
présent avenant et les avenants précédents demeurent applicables.

Fait a LUCE, le
{en 2 examplalres originatix) 1

}
Pour la Communauté de Communes Pour laiSAEDEL,
Entre Beauce et Perche,
Le Président, Les teur général,
Philippe SCHMIT Nicoflas MOREAU
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Bilan détailleé HT : 305-ILLIERS-COMBRAY CROIX DES MARAINS Date et heure du document : 03/12/2024 15:45

_ ____PRODUITS

Libellé Budget Engagé Facturé Mouvement
Lots Individuels 0,00 0,00 0,00 0,00
Terraing Promoteurs 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrains Bailleurs Sociaux 0,00 0,00 0,00 0,00
Terrains Zone d'Activité 986 120,00 530 520,00 530 520,00 0,00
Cessions d'Ouvrages 0,00 0,00 0,00 0,00
Participations Concédant Autres 0,00 0,00 0,00 0,00
Participations Autres Taxables 0,00 0,00 0,00 0,00
Participations Autres non Taxables 0,00 0,00 0,00 0,00
20:Participations _m—m_m_m
Sous-total budgel principal produits 986 120,00 530 520 530 520,00 0,00
Participation d'Equilibre Concédant 150 000,00 0.00 0,00 0,00
20-Participations . 000] 0,00
Scus-total budget intercalaire produits 150 000,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PRODUITS 1136 120,00 530 520,00 530 520,00

- CHARGES

Géometre 22 460,25 17 460,25 17 460,25 0,00
Ftudes Geotechniques 4 802,21 4 802,21 4 802,21 0,00
Diagnostics Divers 0,00 0,00 0,00 0,00
Archéologie 10 658,00 10 658,00 10 658,00 0,00
Etudes Urbaines 0,00 0,00 0,00 0,00
| 000]
Etudes Fonciéres 0,00 0,00 0,00 0,00
Foncier 192 141,90 192 141,90 192 141,90 0,00
Frais d'Acquisition 5 626,54 5 626,54 5 626,54 0,00
Impdts et Assurances 3 000,00 2 480,00 2 480,00 54,00
Démolitions 0,00 0,00 0,00 0,00
Voiries et Réseaux Divers 610 000,00 459 560,66 459 560,66 0,00
Provision pour Aléas et Révisions 10 000,00 0,00 0,00 0,00
Maitrise d'Oeuvre 54 224,00 53 294,00 44 459,00 0,00
Frais Annexes sur Travaux 10 000,00 595269 5 952,69 102567
Frais Divers 10 000,00 494274 4 116,74 0,00
(3088 B 50,00
Frais Financiers 120 000,00 88 000,00 77 129,08 1 895,69
Frais d'Etudes Opérationnelles-Forfait 0,00 0,00 0,00 0,00
Frais de Gestion sur Dépenses 46 645,65 48 145,65 37 331,30 22,38
Frais de Gestion sur Recettes 34 514,20 34 514,20 18 568,20 0,00
Sous-total budget principal charges 1134 072,75 925 578,84 880 286,57 299774
TOTAL CHARGES 1134 072,75 925 578,84 880 286,57 299774
Marge brut -147 952,75 -395 058,84 -349 766,57 -2 997 74

{% marge / CA) {-16,00%} {-74 47%) {-65,93%)
Marge net 204725 -395 058,84 -349 766,57 -2 997,74

{% marge / CA) t0,18%} {-74,47%) (-65,93%)

Marge & 'avancement 53,79% X -147 952,75 = -79 596,69
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