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1. RAPPEL DU CONTEXTE JUSTIFIANT L’ACTION DU

SYNDICAT

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration des bassins versants du Loir et de FEure amont
en Eure-et-Lair {SMAR Loir & Eure 28) est compétent en matiére de GEstion des Milieux Aquatiques
et de Prévention des Inondations (GEMAPI) sur son territoire qui concerne !

- 119 communes euréliennes situées majoritairement au Sud du département,

- 500 km de cours d’eau dont les principaux sont le Loir, 'Eure de Manou jusgqu’a Saint-Luperce,
et la Cloche. Leurs affluents sont également concernés.

Localisation du département de 'Eure et Département de I"Eure et Loir (28)
Lair (28}
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1.1 Une qualité dé 5 s cours d’eau

La directive européenne cadre sur eau d’octobre 2000 fixe des objectifs de résultats en termes de
qualité des eaux superficielles et donc des milieux aguatiques : il s’agit du bon état des eaux.
Dans le département d’Eure-et-Loir, en 2019, |'état écologique des cours d’eau établi pour
I'élaboration des Schémas Directeurs &’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE} Loire-Bretagne
et Seine-Normandie, qualifie la qualité des cours d’eau comme :

- Moyenne a mauvaise sur {e bassin versant du Loir,

- Movyenne sur le bassin versant de I'Huisne,

- Moyenne & médiocre sur e bassin versant de I'Eure amont de Manou a Saint-Luperce.

C’est pourquoi, dans le cadre de plusieurs programmes cantractuels, le syndicat se porte maitre
d'ouvrage d’études et de travaux de restauration des cours d’eau et de la continuité écologique mais
aussi de prévention des inondations. Ces travaux visent I'stteinte des objectifs européens de bon état
des eaux et la protection des biens et des personnes contre les crues dans une démarche de solidarité
de bassin.

1.2 Un territoire soumis au risque d’inondation

Concernant le risque inondation, le territoire d’intervention du syndicat ne comporte pas de Territoire
a Risque Inondation (TR}, identifié par 'Etat.

Cependant, d’aprés les données de 2022, 5 072 habitants sont exposés au risque inondation
représentant 23 % de la population exposée sur bassin versant du Loir.
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Ce risque cancerne 2 406 logements et 626 activités économiques. L'hdpital psychiatrique de
Bonneval est également exposé ainsi que de nombreux batiments publics. Le détail par communauté
de communes est présenté dans le tableau suivant.

Population en zone inondable (données EP Loir — d’aprés les données IGN de 2022)

Communauté de Population exposée au | Logement en zones Activités
communes risque inondation inondables éconemigues
exposées
Grand Chateaudun 3 314 habitants 1526 376
Entre Beauce et Perche 247 habitants 124 17
Terres de Perche 62 habitants 37 21
Bonnevalais 1 449 habitants 719 212

626 activites
économiques

5072 habitants 2 406 logements

La crue survenue du 9 au 13 octobre 2024, crue de récurrence au moins centennale sur les tétes de
bassin, qui a marqué le territoire, a rappelé sa vulnérabilité et un manque de culture du risque.

Une feuille de route territorialisée a été mise en place par sous-bassin versant par le Préfet d’Eure-et-
Loir {Loir, Eure et Huisne). Chaque feuille de route comporte des actions concrétes & mettre en ceuvre
par les différents maitres d’ouvrage du territoire dont le SMAR Loir & Eure 28.
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2.LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28

2.1 Les statuts du syndicat

Le SMAR Loir 28 est issu de fa fusion de 4 syndicats existants sur |e bassin versant du Loir compétents
en matiére d’aménagement de cours d’eau et de vallées agricoles, |l a été créé le 1* janvier 2012,

Depuis le 1* janvier 2018, les communautés de communes adhérentes lui ont transféré leur
compétence obligatoire de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondaticns
{GEMAPI).

Ainsi, les statuts du syndicat, « GEMAPI » compatibles ont été entérinés par I'arrété préfectoral
n*DRCL-BLE-2018170-0001 du 19 juin 2018 lui permettant d'intervenir et de mobiliser les subventions
dans ¢e domaine.

En 2021, le syndicat s’est doté d'une nouvelle compétence permettant aux collectivités membres ou
non de bénéficier de son expertise technique en vue d’atteindre les objectifs européens de bon état
des eaux. Ainsi, Farrété préfectoral n®DRCL-BLE-2021235-001 du 23 aoiit 2021 porte medification des
statuts du syndicat en le dotant d’une nouvelle compétence 4.3 de coopération territoriale,

L'arrété préfectoral n® DRCL-BLE-2023135-0001 du 15 mai 2023 porte modification des statuts du
syndicat en adoptant I'extension de son périmatre d'intervention aux bassins versants de I'Eure
amont et de la Cloche sur le territoire des communautés de communes Terres de Perche et Entre
Beauce et Perche,

Depuis cette date, le syndicat a changé son nom de SMAR Loir 28, en SMAR Loir & Eure 28.

2.2 La mise en ceuvre de la compétence GEMAPI

La compétence de GEstion des Milieux Aquatiques (GEMA) est mise en osuvre sur le territaire via les
actions inscrites aux contrats territoriaux. Le contrat territorial est I"outil privilégié des agences de I'eau
Loire-Bretaghe et Seine-Normandie. Il acte I'engagement d’une structure et de ses partenaires pour
réaliser des actions en faveur de 'amélioration de la qualité des eaux durant trois années et pour
maobiliser des financements
Le syndicat est :
- porteur et maitre d'ouvrage du contrat territorial du Loir amont signé en septembre 2023 pour
une période de trois ans 2023-2025.
- P'un desmaftres d’ouvrage du contrat territorial de I'Huisne amont signé en octobre 2023 pour
une période de trois ans 2023-2025. Ce contrat comporte, entre autres, Un programme
d’actions et travauyx sur la Cloche, affluent de I'Huisne.

Concernant le bassin versant de I'Eure amont, le syndicat a élaboré un programme pluriannuel de
gestion des Milieux Aquatiques et Humides (PPMAH} qu'il met en ceuvre depuis 2024. Sur le bassin
Seine-Normandie, sur I'Eure amont, seule Chartres Métropole dispose d’un contrat territorial Eau et
Climat (CTEC} qui comporte un programme d’actions sur le grand cycle de I'eau mais aussi le petit cycle
{assainissement, eaux potable, etc).

Depuis 2023, le syndicat commenge 3 mettre en ceuvre progressivement sa compétence de Prévention
des lnondations {P1}. En juillet 2024, 3 stations de mesure des niveaux d’eau ont &té installées sur le
bassin versant de I'Ozanne pour aider  la gestion des vannages publics. La crue centennale survenue
en octobre 2024 marque un tournant dans I'exercice de fa compétence de prévention des inondations.

Pour mettre en ceuvre ses compétences, le syndicat s'est doté d’une politique :
- d'intervention sur les ouvrages publics {délibération CS 2024-41 du 14 novembre 2024)
- d’entretien des cours d’eau {CS 2021-10) du 04 février 2021.

Le syndicat dispose également d’un réglement d’intervention qui délimite ses missions et les sujets
sur lesquels if n'intervient pas (délibération 2024-22 du 29 mai 2024}.
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Extrait desstatuts du 23 aout 2021 :

4.1. Des Compéetences exclusives relevant de la Gestion des Milieux. _ Aguatiques
Préventions des mondations (GEMAPI)

Sur le territoire du Bassin versant du'Loir en Eure-et-Lolr, le syndicat est compétent en matiére de gestion des milieux
aquatiques et de preventions des inondations. |l assure les missfons suivantes::

- 1° L'oménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydragraphigue,
2°'entretien et l'laménagement d'un cours d'eau,
5°1 g deéfense contre les inondations,

8" La protection et la restauration des sites, des €écosystémes aguatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisees riveraines.

4.2. Des compétences partagées ne relevant pas de la GEMAR|

Allinitiative des glus, surle territoire du bassin versant du Loiren Eure-et-Loir, en collaboration avec ses adherents, le syndicat
estcompetent en'matiere de :

- Curage d'entretien des vallées qgricoles,
Lutte collective contre les especes unimales INVasies,
Suivi avant et gpres travaux de lincidence des opemtions d8 testIuralion Ges milleuX aquusguss
realisees sous maitrise douvroge dusyndicat,
Entretien et maintenance des vannoges et clapets publics dont la liste est fixee par delibecation de
I'orgone déliberant,
Accompagnement des collectivités dans ['organisation etla gestionide lo prévention des inondations,

Gommunication et information des elus et de la population dans le respect de son champ. de
Competence,

Animation territoriale pour I'élaboration et lo. mise en ceuvre des contrats, programmes ef chartes
engageant le syndicat dans le respect de son.champ de competence.

Ces compéetences exclusives et portagées Seront exercees dansle respect du réglenient d'intervention du syndicat adopte par
deliberdtion del'organe délibérant.

Pourla mise en ceuvre de ses différentes competences exclusives et partagees, Je syndicat devra possan, S necessaire, 425
canventions avec les propriétaires prives, les collectiviteset les etablissements publics.

4.3 Autres modes de cooperation territoriale

Le syndicat exerce des activites complementaires et 0CCessoires necessaires o l'exercice de ses competences. Ses missians
d‘agpuiterritorial sontiles suivantes :

—  gccompognement;  coordination, €t assistance doms lzz domaines technigues, reglementaires,
administratifs-et financiers.

- études factions Visant le hon état des equy.

Pour celo, e syndicat a'la faculté de cenclure, avec ses membres G des tiers non menibres (collectivités territoriales;
etablissements publics de-coopération intercommunale, syndicols mixtes,ou autres), pourdes motifs d'interet public focal ou
dintérét general et aititre de complement de coopération, des conventions ou tout outre dispositif legal, et ce dans (es
conditions requises par o lolet Io jurisprudence. Ainsi, il peut; par conven tion, si cela G un intéret pour 585 competences et/ou
le. bon etat quolitatif et quantitatif de la ressource en eau. superficielle et /iou souterraine, intervenic hors du perimetre
geagraphigue défini dens larticle 2, aprés delibérations concardartes du (des) béneficiairels) de la convention et du comite
syndical.

Pour lo réalisation des missians qui leur incombent respectivement, le syndicat el tout ou parliede ses membres pourront
conclure toutes.conventions .o I'effet de mettre les agents du syndicet & I disposition dejses membres qui en ferant lo
demuande, pour |'exercice de leurs compétences et/ou, Inversement, de faire béneficier le syndicat de la mise a dispasition, gar
les membres, de leurs agents, dans le respect des conditions fixees ou'code général des collectivites territoriales (CGCT).

Le syndicat est autoriseé & Etre cpardonnateur de grotpements de commande dons les domaines se rattachant o ses
compétences dans les conditions prévuesigux articles L.2113-6 et suivants du code de la commande publique:

/] peut étre aussi centrale d'achat au profit de ses adhérents dans les conditions prévies oux articles L.2113-2 et suivants de
la commuonde publigue, pour tobte catégerie d achat ou de commande publique se rottachont ason abjet.

Lo cooperatian territariale; telleque proposée, peutsiarganiser egalement ovec des collectivités GEMAPIenng ol des syadicats
de rivieres dons le cadre de conventions, adaptées par delibérations concordantes des parties prenantes.
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Palitique d'intervention du SMAR Loir & Fure 28 sur fes ouvrages hydrauiques publics

POLITIQUE DINTERVENTION BU SMAR LOIR & EURE 28 SUR LES OUVRAGES HYDRAULGQUES
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ement les crics, les crématlidres, les pignons, ete.

de Fouvrage : alles concement les awtomates, sondes, arganes moteurs, changement des varmes, eto.
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Assistance technique SMARLOIr 28
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financement partagé
Participetion du propriétaire demandeur
& hauteur de 65 % du montant réel

Subvention du syndicat & hauteyur de
35 ¥ du montant réel

SMAR Lgir & Eure 28

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
028-200058360-20251103-DELIB2025-217-DE
Accusé certifieé exécutoire

Reéception par le préfet : 13/11/2025)
Publication : 13/11/2025






Accusé de réception - Ministare de t'Intérisur
|028-200030666-20251015-2025-30de|-DE|

Aocusf: certifié exécutoire

[Fécepfion par Ie prfet - 2171072025 Rapport d'activités 2024

2.3 Le périmeétre d’intervention du SMAR Loir 28
Les adhérents du SMAR Loir 28 sont :
—  La communauté de communes du Bonnevalais,
~ La communauté de communes de Chartres Métropole,
—  La communauté de communes Entre Beauce et Perche,
—  La communauté de communes du Grand Chiteaudun,
—  La communauté de communes du Perche,
— la communauté de communes des Terres de Perche.

Depuis 2023, a I'exception de la CC du Perche et de Chartres Métropole, toutes ces collectivités
adhérent au SMAR Loir & Eure 28, pour 'intégralité de leur territoire (bassins versants du Loir, de I'Eure
amont et de ia Clochej.

Seule la communauté de communes Ceeur de Beauce qui couvre toute |a partie Est du bassin versant
du Loir amont, particuliérement |e bassin de la Conie, n’adhére pas au syndicat. Des échanges ont eu
lieu en 2023, sans pouvoir aboutir pour le moment. Le territoire de la communauté de communes ne
comportant pas de cours d’eau, Je syndicat ne peut pas proposer un programme de travaux relevant
de la GEMAPI.

2.4 La vie du syndicat

Depuis novembre 2021, les bureaux du syndicat sont
situés au 3 bis, rue Saint-Michel 8 Bonneval.

Le siége social du syndicat reste toujours a la mairie
de Bonneval.

Ces locaux offrent de bonnes conditions de travail
aux agents.

2.5 L’équipe du syndicat
Sur I'année 2024, la composition de I'équipe était la suivante :
- Céline MORIN, directrice du syndicat
- Jérémie DUFRAICHE, responsable de la régie de travaux qui a quitté la structure le 31/11/2024,
- Anthony DAGUIN, technicien de rivieres,
- Théo CANIZARES, technicien de riviéres, départ de la structure au 31 ao(t 2024,
- Léa CHERADAME, apprentie technicienne de riviéres arrivée au 1 septembre 2024,
- Marceau CAPITAQ, apprenti technicien de rivigre arrivé au 1* septembre 2024,
- Nadége LAUMONIER, assistante administrative.

L'équipe est donc composée de 6 agents travaillant a temps plein.
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Territoire d'intervention du SMAR Loir & Eure 28 depuis le 15 mai 2023

B FLoir & Eure 28

@ SMAR

5 CC entre Beauce et Perdhe

L'Hulsne

.,::.__\. CC du Perche

b5

5

.ﬂ.
i
A i
E&_Bmﬂm diintervention du SMAR Loir 28
— Cours dfeau du périmétre d'interverttion
Adhérents du SMAR Lolr 28
il CC du Bonnevalais
[ CC du Perche

CCTenes de Percha
% Chartres Métropole
B Le Grand Chéteaudun
L7 Passin versant du Loir en Fure-et-Loir
I"”"1 Bassin versant de FHuisne -La Cloche
- - - Bassin versant de I'Eure amont

Grand Chiteaudun

D 10 20 km
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2.6 La modification de la clé de répartition financiére

Concomitamment 3 extension du périmétre du nouveau syndicat, une nouvelle clé de répartition
financiére des participations statutaires annuelles a été adoptée avec les nouveaux statuts du syndicat,

Un nouveau critére de calcul a été introduit en 2024 : le linéaire de rives de cours d’eau  hauteur de
20 %. Le nombre d’hahitants {la population) et la surface du bassin versant ont été conservés mais
leurs taux ont été respectivement modifiés & hauteur de 60 % et de 20 % (répartition 50% / 50 % dans
{'ancienne clé).

Cette nouvelle clé de répartition est plus juste : les communautés de communes ayant le plus de
linéaires de cours d'eau bénéficiant de plus de travaux. Elle permet également aux communautés de
communes, non concernées par ‘extension de périmétre, de ne pas voir augmentée leur participation,
gage d’une vraie mutualisation.

SMAR

Loir 28

Population Linéaire de rives  Surface bassin versant
60 % 20% 20%

2.7 Le contexte de I'année 2024

En 2024, suite au passage de la tempéte KIRK, le territoire et ses habitants ont été profondément
marqués pat les inondations survenues du 9 au 13 octobre sur la totalité du bassin du Loir amant. La
vulnératilité du territoire face aux inondations a été révélée : bien gue'il ne soit pas classé en Territoire
3 Risque Importants d’inondation (TRI), le risque inondation est présent et avéré, De nombreux enjeux
sant a protéger.

Inondations & Bonneval
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Inondations & Chateaudun

Publication de SDIS 28 Service départemental d'incendie et
de secours d’Eure et Loir

Unverre Maoulin d’Ezanville & Fraze
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Entrée de locaux du syndicat : rue Saint-Michel & Bonneval

Locaux du syndicat

Précipitations en 2024 & Damplerre-sous-Brou v o

1507 — ~ - 1,500
1198 mm

12154 - [~ 1,250
E
£
FRRLS P00 8
T 2
‘ :

751 e -y S o4 T
E ; 66,8 mm i
g sur24 h El
g 50 f ~rs0 2
-

25 - [ ~ k150
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[ B Cumud sur 1 mots -9 bar sur 24k 8~ Cumud total ]

stirgctomar I

Concernant la compétence GEMA, 2024 est la seconde année de mise en ceuvre de la 28 période du
2nd cantrat territorial du Loir amont (2023-2025). Pour mémoaire, Parrété préfectoral autorisant les
travaux de restauration des cours du Loir et de ses affluents a été signé le 27 mars 2020 déclenchant
la signature administrative du contrat. Cette DIG prenant fin en mars 2025, le dossier de
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renouvellement de celle-ci a été élaboré en régie en fin d'année 2024. ’arrété préfectoral n°DDT-
SGREB_2025-038 du 13 février 2025 prolonge, jusqu'au 27 mars 2030, la précédente autorisation.

Contrairement aux années précédentes tous Jes travaux prévus dans les 2 contrats territoriaux (Loir
amont et Huisne} n’ont pas pu étre réalisés oy achevés en raison :

- Desmauvaises conditions climatiques de I'année. 2024 a été une année pluvieuse et des crues
sont survenues tout au long de 'année empéchant la réalisation des travaux dans de bonnes
conditions {humidité des sols}. Début octobre, le bassin versant du Loir a connu une crue
centennale empéchant la fin des travaux programmeés par ie syndicat. Le syndicat ayant la
compétence de Prévention des Inondations (P}, I'équipe a été mohilisée sur ce sujet sur toute
la fin d’année.

- Dela derniére année du 11°™ programme d'intervention de I'Agence de 'eau Loire-Bretagne.
Les accords de subvention sont intervenus tardivement en fin d'année {octobre / novembre).
Dans Fattente des arbitrages financiers, agence de I'eau avait conseillé aux maftres d’ouvrage
de ne pas commencer les travaux tant que les décisions de financements n’étaient pas
intervenues.

Le calendrier de réalisation des actions s'est donc retrouvé impacté. Les travaux non achevés / non
réalisés seront reprogrammés en 2025 et les études de faisahilité seront reportées en 2025 entrainant
un report des travaux qui en découleront dans un éventuel prochain contrat / accord de territoire.

En 2024, le syndicat a principalement porté des travaux de restauration hydromorphologique des
cours d’eau. Les enveloppes financiéres les plus importantes ont été mobilisées sur les travaux de
renaturation de 'Ozanne dans la traversée de Brou.

L'année 2024 est également la premiére année de fonctionnement de la régie de travaux du syndicat,
Depuis la fin d’année 2023, le syndicat dispase d'un agent et Joue du matériel pour pouvoir réaliser
des travaux en régie : abattage des arbres en bordure de cours d’eau, curage des vallées, interventions
sur les parcelles publiques en bordure de riviére. L'intervention de la régie est un nouveau sarvice
rendu aux adhérents. Elle peut également intervenir sur devis, dans I'intérét privé.

2.8 Les principales i 202

Bureaux du SMAR Loir 28 Comités syndicaux du SMAR Loir 28
21 février 2024 24 janvier — Débat d'orientations budgétaires
21 mai 2024 21 février ~ Budget primitif 2023
23 octobre 2024 29 mai

14 novembre

Commissions vallées Comités de suivi du contrat territorial

25 novembre — COTECH contrat

03 avril — Programme d’actions
& 27 mai— COPIL du contrat

Commissions d'appel d*offres Comités de suivi des études

23 avril 2024 Pas d’étude lancée en 2024 3 défaut d’autorisation des

Animation territoriale

Aucune

propriétaires et dans |'attente des accords de subvention
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3. LES ACTIONS SUR LE BASSIN VERSANT DU LOIR

3.1 Historique du contrat du Loir amont

Les études préalables au contrat, réalisées 3 partir de 2009 sur le bassin du Loir amont en Eure-et-Loir
(28), ont mis en évidence une forte altération de |a qualité des eaux superficielles dont les causes
principales sont la dégradation de la morphologie des cours d'eau, la continuité écologique
{artificialisation, cloisonnement, taux d’étagement, taux de fractionnement, etc.), I'hydrologie et les
pollutions diffuses.

Pour y palier, un premier contrat territorial a été mis en ceuvre sur la période 2013-2018. Malgré ses
résultats trés positifs, force est de constater que I'état des lieux, réalisé en 2019 par I'agence de I'eau
Loire-Bretagne dans le cadre du SDAGE 2022-2027, met toujours en évidence une altération de I'état
écologique des cours d’eau.

Etat écalogigue des masses d'eau du bassin — Données de Pétat des fieux établies por Fagence de V'eau Lolre-

Bretagne
Etat
Etat des o ) Masse
- lieux DCE ; L
Masse d'eau lieux DCE L d'eau en Paramétres
du bassin = "
établi en - risque pour déclassants
2013 pebiltsy 2027
2019
FRGR15288 : Pesticides
Le Loir et ses affluents depuis la Moyen Médiocre Oui Continuité
source jusqu’a Miers-Combray Morphologie
FRGR 0491 : -
Le Loir depuis llliers-Combra RESHEIdes
.e i u o Y Meédiocre Qui Continuité
jusqu’a sa confluence avec la Morohologie
Conie P g
FRGR 0492a Pesticides
Le Loir depuis la confluence de la AuVa 3 Oui Continuité
Conle jusqu’3 Venddme Morphologie
FRGR 1334 A= Moven oui : Pesticides
La Thironne et ses affluents Y . Continuité
FRGR 1323 . L
La Foussarde et ses affluents Moyen Moyen Oui FestiFides
; Pesticides
s ?493 ie Médiocre Qui Continuité
La Conie et ses affluents .
Hydrologie
. Pesticides
FRGR 0494 i X Continuité
L'Ozanne et ses affluents plovsh Mediocie . Morphologie
Hydrologie
Pesticides
FRGR 0495 Mose Mover Oui Continuité
L'Yerre et ses affluents 3t ¥ Morphalogie
Hydrologie
FRGR D456 Moven Oui Nitrates
L'Aigre et ses affluents Eis 4 Pesticides
Pesticides
F,R SR Médiacre Meédiocre QOui Continuité
L'Egvonne et ses affluents ;
Morphologie

En mars 2020, un second contrat territorial a été signé pour une premiére période de 3 ans 2020-2022,
Il vise la reconquéte des milieux aguatiques et la préservation de la biodiversité. Ainsi, 3 autres maitres
d’auvrage ceuvrent aux cotés du SMAR Loir & Eure 28 : la Fédération Départementale de Péche et de

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
|028-200058360—20251 103-DELIB2025-21 ?-DE| 17
Accusé certifieé exécutoire

SMAR Loir & Eure 28

Reéception par le préfet : 13/11/2025)
Publication : 13/11/2025






Accusé de réception - Ministere de l'intérieur
[028-200030666-20251015-2025-30del-DE|

Aocusf; certifié exécutoire

'Réceplion par le préﬁ&ﬁmlmtés 2024

Protection des Milieux Aquatiques d'Eure-et-Loir (FDPPMA 28), le Conservatoire régional d'Espaces
Naturels (CEN) Centre-Val de Loire et Eure-et-Loir Nature {ELN).

Ce contrat territorial est soutenu financiérement par I'Agence de I'eau Loire-Bretagne, la Région
Centre-Val de Loire et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Sur 3 ans, il était prévu de mobiliser prés de 3 millions d’euros répartis par thématique et par maitre

d’ouvrage.
sl
1z |} i?
i | Rivarming gos cou Consernie 27030 €
SMAR PECHE LEEE, N ngtm-\'aldq Lnire
Loir 28 % (31 a%

1% =
eSS 1% 9199 €

1 et-tolr 2D T 1486908 €

414 950 €

g agencede feau
Loire-Bretagne
it b T

Un bilan a mi-parcours a été dressé pour la premiére période du contrat : il conclut 3 un taux de
réalisation de 85 %.

Prévu au contrak Réalisé % de
Participation % Participation % véalisation
1436808% 507 % 1269858 ¢ 50,8 % £54%
415950 % 14,1% 343632¢€ 13.686% BILE%
365005¢ 12,5 % M5156€ i22% T
i S MAR 15,7 & 7.
Leir 28 4RS00 € % 27BBSC 171% B7E%
o d
e
T 99 533¢ 3.4% BEBE0 % 5% 869 %
PECHE
) Gormratoe
&} despaces vanuars 27 030¢ 05% 17544 % 07% 66,4 %
LxatraPplye Lo
@ 9159 ¢ b3% 5928¢ 02% B4 %
Particuliers 40 700 1.4% AALL2E 16% 99,5 %

2933615¢ 100 % 2497 826 €

2 497 826 € sur 3 ans (85%)
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Ce bilan étant positif, le second contrat territorial du Loir amont a pu étre lancé pour sa deuxiéme
période 2023-2025. Le montant du contrat s’éléve 3 3 928 816 € répartis entre les mémes maitres

2024

d'ouvrage.
28 oy -
# _ﬁ-é—";“ Riverains des cours mmmnﬁwﬁs
% s M A R PECHE d'zauv Cantre-Valde Loire
(/ Loir & Eure 28 Tw N, <I% <1% 52980 €
S H Purty gt beaieymp et vt e gt o oy 86 250 € s b
T aw . 3 @ 10 S83¢€
828 1B0E
< Eure~,
L et-Loir
% A oERarTEmE N

) agence del'eay
Loirg-Bretagne

Wk Pag i a e e naldeleive {0
1770158 €

13%
498 000 €

Période 2 (2023-2025) : 3 928 816 €

A noter que pour cette seconde période, le Canseil départemental d’Eure-et-Loir se porte maitre
d’ouvrage de travaux de restauration de la continuité écologique sur ses propres ouvrages d’art.
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estaurati e la végétation des ber

2 Restauration de la végétation des berges de ’Ozanne dans [a traversée de Brou dans le
tadre de 'opération globale de renaturation

Dans le cadre des travaux de renaturation de ’'Ozanne dans la traversée de Brou, |a baisse du niveau
d’eau générée par Feffacement des ouvrages a eu un impact sur la végétation des berges. Les arbres
malades ont basculé ou risquaient de basculer dans I'Dzanne. Le syndicat a donc réalisé des travaux
de remise en état de la végétation des berges en régie.

Travaux réalisés en régie

3.3 Larest tion es : amén ts d’abr i

En 2024, les techniciens de rivieres du syndicat ont préparé les travaux pour la mise aux normes de 8
abreuvairs sur le bassin versant de I'Yerre : opération prévue au contrat territorial du Loir amont. Au
vu des mauvaises conditions climatiques, les travaux n'ont pas pu étre réalisés en 2024 comme prévu,
ils ont été reportés en 2025.

Localisation précise des différents abrevvoirs sur ko commune de YaldYerre.
e 3 =t

Site 0L wn ve pruch &re r*2 0 five paucho

Farceie : ZHOG24 Farcaba : ZNOGD

Abreurroic & aménager torslemecs FEL T Mot locafind sur | A
e ConT R PROVENSNT 04 1 € Foruging Metht 3, §
20 i bn ewifluance s FYsre
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Sith "5 n v auche Ske ' an ive drivie
Furcelle : YEO003 Farcethe : YEOOS0

Abratvoir v prisence Fime descanie anbiton, | Parcabe en comersion virs one saiviik ilienge
Ifaunt Picysper des Bises Pas i daistant, U L ¥

Sk 17 &0 i gEuche St 1S en v pruche
Paccelle - YEOO2G64 Purcade : YEOO72

monc prié o b iy e prisence done o 0 bdaon.
W Facst Fepuinanr ches Bty N faut Ficriper des boas.

Le colit des travaux est estimé 3 10 149,24 € TTC.

d'Eure-et-Loir.

SMAR Loir & Eure 28
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En juiliet, des abreuvoirs ant été aménagés en bord du Loir, sur la commune de Cloyes-les-Trois-
Rividres, dans le cadre d’une opération hors contrat. Ces travaux avaient pour objectif de limiter le
coimatage du lit de la riviére et de lutter contre la prolifération de la jussie, présente sur ce secteur. 5a
dissémination est favorisée par le piétinement des bétes. Des clétures ont été également installées. Le
colit des travaux est de 8 129,95 € TTC, pris en charge par le propriétaire et le Conseil départemental
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Les études aurati tinuité écolo
Plusieurs études de restauration de la continuité écologique étaient inscrites au contrat territorial :

- Larestauration de la continuité écologique a Douy (commune de Cloyes-es-Trois-Riviéres) au
hiveau de la goulette de Thoreau,

- larestauration de la continuité écologique au droit du moulin d’Orsay,

- Larestauration de la continuité écologique de [a Sainte-5uzanne au niveau de I'ancien moulin
de Boignon {commune de Charbonnigres},

- Larestauration des sources de |a Sainte-Suzanne.

Les accords de subvention pour les 2 derniéres études susmentionnées sont intervenus en fin d’année
2024 ; reportant leur démarrage en début d’année 2025.

Suite aux crues survenues, la possibilité de relancer I'étude de restauration de la continuité écologique
au drait de la Goulette de Thoreau, située en amont du moulin de Vouvray sur la commune de Saint-
Denis-Lanneray, a été réétudiée. Plusieurs réunions ont été organisées avec les riverains. Bien qu’elle
s'avére nécessaire, malgré I'appui des élus communaux et des habitants du secteur, le syndicat se
heurte toujours au refus du propriétaire du moulin de Vouvray, qui interdit I'accés 4 son ouvrage et
donc de faire les relevés de terrain nécessaires 3 I'étude.

Concernant "étude de restauration de la continuité écologique au moulin de Boignon, le droit d’eau
du moulin a ét€ abrogé par arrété préfectoral du 05 juin 2024. Le syndicat avait obtenu les accords des
exploitants agricoles riverains de la Sainte-Suzanne pour engager une étude sur ce site. Malgré
I'organisation d’une réunion de concertation en novembre 2024, les exploitants sent revenus sur leur
décision interdisant F'accgs 3 leurs parcelles au syndicat et a Eure-et-Loir Nature, chargée de
Finventaire faune / flore. Le projet de remise en fond de vallée du cours d’eau doit donc &tre revu pour
un projet d’ambition moindre.

Par ailleurs, une étude de restauration de la continuité écologique était prévue au moulin d'Orsay en
2022, sur la commune de la Bazoche Gouet, situé sur le cours de I'Yerre. Aprés plusieurs négociations
avec le propriétaire, une convention pour autoriser le lancement d’une étude de restauration de la
continuité écologigue a été signée en 2024. Le propriétaire doit réaliser des travaux de remise en état
de ses parcelles avant le lancement de celle-ci. Cependant, il 2 récemment indiqué au syndicat, en
2025, qu'il souhaitait éventuellement dénoncer / renoncer a cette convention.

Concernant les sources de la Sainte-Suzanne, pour des contraintes de planning du titulaire du marché
du syndicat, I'étude sera lancée en 2025, aprés avoir repris contact avec tous les propriétaires
concernés {changements fanciers).

3.5 Les travaux de restauration de la continuité écologique

3.5.1 Renaturation de I’Ozanne dans la traversée de Brou

Les travaux de renaturation de 'Ozanne ont largement mobilisé les équipes lors de Yannée 2024 pour
le suivi des travaux. La régie du syndicat est également intervenue en appui aux entreprises pour le
montage des vannes PANAVAN.

70 conventions ont été signées au cours de I'été 2023 avec les riverains pour autoriser les travaux.

Les travaux ont été principalement réalisés en 2024 et finalisés en 2025 en raison des conditions
climatiques exceptionnelles de 2024 / 2025.

Le chantier s'est organisé en 2 phases principales :
- Phase 1 du 27 mai au 20 juin 2024 : intervention sur les cuvrages afin de caler les conditions
hydrauligues du site,
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- Phase 2 du 26 aoiit au 05 novembre 2024 : renaturation de I'Ozanne et reprise des
aménagements suite aux différentes crues,
La pluviométrie trés excédentaire de 2024 est venue perturbée le chantier & de nombreuses reprises.

Des crues sont survenues régulidrement : 21 juin 2024, 26/27 septembre 2024 et la crue centennale
des 8/10 octobre 2024. Heureusement, elles ont 2u peu d’impact sur le chantier,

Les travaux réalisés sont conformes aux travaux prévisionnels. lis ont été contrélés par les services de
la police de I'eau de la DDT 28 et n"ont fait I'objet d’aucune observation.

La procédure de référé préventif permettant de sécuriser I'intervention du syndicat en milieu bati s'est
déroulé des mois de juin jusqu’a la fin du chantier. Elle a été plus couteuse que prévue mais son intérét
est incontestable. L'état des lieux réalisé par 'expert judiciaire :

- amis en évidence le trés mauvais état de certaines constructions (arrété de mise en sécurité},

- a conclu & interdire Vintervention mécanisée de |'entreprise au droit de certaines
constructions,

- apermis de constater les dégradations suite aux crues (absence de responsabilité du syndicat),

- a permis de sécuriser l'intervention de V'entreprise, un riverain ayant décidé d’engager des
travaux sur son lavoir concomitamment 3 ceux du syndicat, engendrant des risques pour la
sécurité des équipes de I'entreprise.

Le coiit global de I"opération est estimé 3 563 664,36 € TTC dont 18 853,20 £ pour |'effacement du
clapet de Vaugelan.

Les travaux réalisés par I'entreprise TERDIDEAL sous maitrise d’ouvrage de PCM Ingénierie, sont décrits
en suivants

¢ Echancrure dans le déversoir du vannage de Brou

Afin d’assurer la continuité écologique via le bras naturel de 'Ozanne en fand de vallée, le déversoir a
été partiellement arase.

Avant travaux Aprés travaux

¢ Remplacement du clapet par un vannage PANAVAN

L’ancien clapet a été remplacé par un vannage de 3 vannes PANAVAN. 3 stations de mesures de niveau
d’eau ont été installés en amont pour aider la commune dans la gestion de ce nouveau vannage lors
des crues. Ces stations servent également & 'annonce de crues.
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Evacuation de I'ancien clapet et installation du nouveau vannage

< Renaturation du bief de Brou

La continuité écologique peut également se faire par Fancien bief celui-ci ayant été renaturé et les
ouvrages arasés. Les photos ci-aprés ont été prises en avril / mai 2025 lors de la reprise végétative et
apras les différentes crues survenues.

Avant travaux Aprés travaux

Entrée du bief de Brou
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Avant travaux
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Bief de Brou
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Avant travauxf

Aprés travaux
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& Arasement du radier et ouverture permanente des vannes du moulin de Brou

La radier des vannes a &té arasé. || était prévu de réaliser un ouvrage pour contréler les debits. Une
fois le radier arasé, cet ouvrage de contrdle s'est avéré inutile: il n"a donc pas été realisé. La
franchissabilité piscicole a donc été rétablie. La fosse présente en aval de 'ouvrage a été conservée.

Avant travaux Aprés travaux

¢ Renaturation du bief du moulin de Mousseau

Pour les mé&mes raisons et pour assurer la continuité écologigue, le bief de Mousseau a été renaturé
dans son intégralité, suite & I'effacement du clapet de Vaugelan,

ief de Mousseau
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¢ Effacement du clapet de Vaugelan et mise en place d’un radier de répartition

Le clapet a été démonté et remplacé par un radier permettant d’assurer |a répartition des débits entre
le bief de Mousseau et le cours naturel de I'Ozanne. La continuité écalogique peut ainsi se faire par le
thalweg naturel ou par 'ancien bief du moulin.

Avant travaux Aprés travaux

¢ Arasement du radier et ouverture permanente des vannes du moulin de Mousseau

Le droit d’eau du moulin de Mousseau ayant été abragé, les vannes restent en permanence ouvertes.
Une échancrure a eté réalisée dans le radier des vannes pour assurer la continuité écologique par tout
temps.

Avant travaux Aprés travaux

& Aménagements d’abreuvoirs

Suite a 'effacement du clapet de Vaugelan, pour garantir I'alimentation en eau pour Fabreuvement
du bétail des prés bordant 'Dzanne, 4 abreuvoirs ont été aménagés. Les travaux ont été réalisés par
{'entreprise PROVERT.
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3.5.2 Restauration de la continuité écologique de I’Yerre & I’ancien moulin de
Pont Galet

Les travaux se sont déroules sur trois jours et en deux temps. La démolition du déversoir a été réalisée
les 7 et 8 octobre 2024, Puis, en raison des crues survenues ce méme mois, la recharge du matelas
alluvial a été repoussée au 15 octobre. A I'issu des travaux, la chute engendrée par le déversair, d'une
hauteur de 70 em, a été effacée et le matelas alluvial & F'emplacement du seuil a été rechargé de la
rive droite jusqu’au milieu du lit.

Ces travaux ont été réalisés conformément & ce qui était prévu et ont permis de rétablir la libre
circulation des sédiments et des populations piscicoles sur le cours de I'Yerre jusqu’au pont de la route
departementale n®927, et avec Fun de ses affluents, le ruisseau de la Bécane, situé 100 méetres en
arnont du déversoir nouvellement retiré,

Iftustrations avant/apras travaux

Le colit des travaux s'éléve 3 10 03B £ TTC.

3.5.3 Restauration de la continuité écologique & Pancien moulin de la
Mauguiniére

Suite aux conditions météorologiques défavorables, les travaux de restauration de la continuité
écologique prévu a I'ancien moulin de la Manguiniére sur la commune de Vald’Yerre ont d{i étre
reportés en 2025. Le droit d'eau a été abrogé par arrété préfectoral du 21 février 2024, Le colit des
travaux est estimeé 3 12 739,14 € TTC,

3.6 Les travaux de restauration hydromorphologique

Comme tous les ans, le syndicat a réalisé des travaux de restauration hydromorphologique des cours
d’eau de grande ampleur sur plusieurs kilométres.

3.6.1 Restauration de ’Yerre et de [a Carreliére sur les communes de la
Bazoche Gouet et de Chapelle Guillaume

Le syndicat a engagé les travaux prévus au contrat du Lair amont, de |a Carreliére et de I'Yerre sur les
communes de la Bazoche-Gouet et Chapelle Guillaume. La restauration prévue sur ces deux cours
d’eau est globale : remise en état de la végétation des berges, restauration hydromorphologique par
recharge granulométrique et restauration des berges par aménagement d'abreuvoirs. Elle répond 2
I'état dégradé du cours d'eau,

Le secteur de travaux s’étend sur 3,9 km. Le montant global des travaux est estimé 3233 928,24 € TTC.
137 340,12 € ont été dépensés en 2024,
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Flgure 1: Locazation des sccl_‘surs d restauration du lit minew sur Feme et e ruisseau de Ja Carreliére en 2024
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Les travaux ont débuté en septembre 2024 mais ont été interrompus en raison des mauvaises
conditions climatigues : ils ont été réalisés pour moitié. lls seront terminés en 2025.

Hlustration avant / aprés travaux

3.7 Préservation des zones humides

Suite a des opportunités gui se sont présentées dans le cadre de travaux de restauration des cours
d’eauy, le syndicat a acquis :
- Une parcelle en bordure de I'Yerre a la Durandiére sur la commune de La Bazoche-Gouet pour
un montant de 26 636 € pour 3,62 ha.
- 2 parcelles en bardure du ruisseau de Trompe-Souris sur la commune de La Bazoche-Gouet
paur un montant de 8 700 € pour une surface de 0,4 ha (travaux de restauration de la
continuité écologique en 2023).

L'objectif est de préserver les zones humides sur les tétes de bassin gui sont le chateau d'eau du Loir
et de les mettre en valeur. Ces deux actions sont hors contrat.

Un bail environnemental a été signé avec un agriculteur pour la gestion de la parcelle de la Durandiere.
La parcelle étant paturée par des vaches, elle est entretenue a moindre codt pour le syndicat.
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Parcelles de La Durandiére et du Trompe-Souris

Le syndicat a également commencé a établir un programme d’actions pour allier prévention des
inondations et préservation des zones humides dans la traversée de Chéteaudun. Les zones humides
intéressantes et dégradées ont été répertoriées. Elles pourraient &tre prises en compte dans un futur
accord de territoire.

Le cahier des charges pour I'établissement d’un plan de gestion des zones humides au moulin de
Battereau a £té étabili. Les subventions ayant été obtenues en fin d’année, le plan de gestion sera lancé
en 2025,

3.8 L’animation et [a coordination de bassin

Lors de la signature du cantrat territorial en 2020, le Directeur régional de I'Agence de I'eau a demandé
au syndicat de travailler sur les 4 thémes suivants afin de proposer des actions pour le 3*™ contrat
territorial, & compter de 2025

1. Ledéplacement des forages proximaux qui impactent les débits de I'Aigre,

2. Lapérennisation du financement de [a cellule porteuse du SAGE Nappe de Beauce,
3. Larévision du classement des caurs d’eau pour leur inscription en liste 2,

4. L'intégration d’un volet de lutte contre les pollutions diffuses dans le 3*™ contrat.

& Déplacement des forages proximaux dans la vallée de I'Aigre

En 2023, la démarche a été relancée 3 la demande de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir. L'Etat
pilote la démarche engagée.

L’étude de mise a jour de I'impact des forages sur les débits de |'Aigre, porté par la CLE du SAGE Nappe
de Beauce a été lancée au cours de Fannée 2024, Afin d’acquérir des connaissances sur les débits,
Iéquipe du syndicat a réalisé, a plusieurs reprises, des mesures in situ, a I'aide de son courantometre
sur Fensemble du linéaire du cours d’eau.

3 Aide financiére a la structure porteuse du SAGE Nappe de Beauce

En 2024, les élus du syndicat se sont positionnés en faveur de verser 2 000 € pour participer au
financement du foenctionnement de la CLE du SAGE nappe de Beauce.

¢ Intégration du volet pollution diffuse

Depuis 2023, le syndicat est réguligrement invité et participe aux différentes réunions organisées sur
les Aires d’Alimentation de captage de son territoire d'intervention, démarches engagées et pilotées
par les communautés de communes du Grand Chateaudun et du Bonnevalais.
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En 2024, un partenariat plus étroit a été évoqué avec la communauté de communes du Grand
Chateaudun, pour engager un plan de gestion des parcelles communales aux abords du captage de
Villemore.

Depuis 2024, le syndicat participe également au groupe de travail relatif a |a stratégie fonciére de 'AAC
du captage des Prés Nollets pilotés par la communauté de communes du Bonnevalais.

& Volet quantitatif

Le périmétre d’intervention du syndicat étant classé pour partie en ZRE et 7B3, le déséquilibre de la
ressource au regard des prélévements justifie le lancement de plusieurs études suivies par le syndicat
et plusieurs partenaires.

Ces études sont les suivantes :
- Etude de préfiguration HMUC porté par le SAGE du Lair,

- Eudede définition des débits minimurm biclogigue portée parle Conseil départemental d'Eure-
et-Loir avec une participation financiére du syndicat,

- Etude de la nappe de la craie portée par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

Le syndicat a également renforcé le suivi réalisé en régie des étiages. Des observations sont
réguliarement réalisées et les données bancarisées. Ayant acquis un courantométre en 2024, un suivi
des débits des différents cours d’eau, a I'étiage, sera progressivement mis en ceuvre, les stations
suivies par les services de I'Etat sur le territoire d’intervention du syndicat ayant été abandonnées pour
la plupart.
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4. LE CONTRAT TERRITORIAL DE L’HUISNE AMONT

Le contrat territorial de I'Huisne amont a été signé le 09 octobre 2023 en présence des 14 maitres
d'ouvrage et 4 financeurs concernés. Le colit prévisionnel du contrat sur 3 ans est de 3 834 107 €. Le
syndicat prévoit de financer 488 292 € de travaux. Ce contrat s'étend sur la période 2023-2025,

L'année 2024 a été consacrée a la réalisation des dossiers d’autorisation réglementaire et 3 'exécution
des premiers travaux,

Le programme de travaux sur le bassin versant de la Cloche est autorisé par Farrété préfectoral n"DDT-
SGREB-2024-209 du 02 juillet 2024,

4.1.1 Restauration de la Cloche a Saintigny

Le syndicat a réalisé les travaux de restauration hydromorphologique de |z Cloche & Saintigny, prévus
au contrat territorial de I'Huisne amont,

La Cloche a été restaurée sur un lindaire de 95 métres, en amont du pont de la RD 351 dans la
continuité des travaux de restauration de la continuité écologique engagé par le Conseil
départemental les années précédentes. Le coiit des travaux est de 10 641,60 € TTC.

fHristration avant / aprés des travaux en amont du paat de [a RD351

—
= : Y

4.1.2 Préparation des travaux de restauration de la continuité écalogique

Le syndicat a engagé des discussions avec les propriétaires du moulin de Cachebouton et du moulin &
Papier afin d'obtenir leur autorisation pour lancer les études de restauration de la continuité
écologique. Les droits d’eau de ces 2 moulins sont déja abrogés mais des ouvrages rompant la
continuité écologique subsistent encore. Ils sont classés en liste 2 ; ces ouvrages sont identifiés comme
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prioritaire dans le Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SDAGE} Loire-Bretagne, justifiant une
intervention.

Le droit d'eau de Fancien moulin de la Poterie, sur la commune d'Arcisses, a été abrogé avec I'accord
de son propriétaire. Le seul ouvrage subsistant, plusieurs kilométres en amont, au lieu-dit Bouvereau
sur la commune de Marolles-les-Buis sera supprimé en 2025. Les murs magonnés endiguant la riviere
seront égalernent supprimés afin de restaurer le champ naturel d’expansion de crues.

Quvrage sur le cours de la Cloche au lieu-dit Bouvereau

5. LE PPMAH DE L’EURE AMONT

Les dossiers réeglementaires pour obtenir les autorisations de faire les travaux prévus dans le PPMAH
de PEure amont ont été déposés pour instruction en avril 2024. L'arrété préfectoral autorisant les
travaux a été obtenu en janvier 2025 repoussant d’une année les travaux programmés a Fontaine-

Simon.
5.1 |Interventions sur la végétation des berges
5.1.1 Remise en état de la végétation des es a Courville-sur-Eure

Le syndicat est intervenu en régie sur les parcelles communales de la commune de Courville-sur-Eure
a proximité de la piscine pour remettre en état la végétation des berges. Les arbres morts, malades et
penchants, présentant un danger pour les piétons, sur ce lieu de promenade trés fréquenté, ont été
abattus.

Intervention de la régie du syndicat & Courville-sur-Eure
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5.1.2 Coupe des arbres dangereux a Landelles

Un peuplier dangereux pour la circulation des véhicules et des piétons, situés sur une parcelle
communale, a été abattu en bord de I'Eure sur la commune de Landelles pour un montant de
639,30 € TTC.

Avant / aprés obattage du peuplier dangereux

5.1.3 Elaboration d’un PPMAH sur le territoire de la communauté de

communes des Hauts du Perche

Dans e cadre de I'exercice de 5a compétence de coopération territoriale, le syndicat a été mandaté
par la communauté de communes des Hauts du Perche, pour réaliser un Plan Piuriannuel de gestion
des Milieux Aquatiques et Humides (PPMAH) sur I'Eure amont dans le département de I'Orne : des
sources de 'Eure amont jusqu’a Manou. Cette étude, financée par I'agence de I'eau seine-Normandie
est réalisée en régie. L'équipe du syndicat a réalisé des visites de terrain en fin d’année 2024 pour
dresser un état des lieux / diagnostic précis de I'Eure et de ses affluents.

Equipe du syndicat en train de réaliser des relevés sur les ouvrages
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6.LES ACTIONS HORS CONTRATS

Les actions hors contrat, sont les opérations autofinancées par le syndicat : il bénéficie rarement de
subvention pour les realiser.

6.1 Les travaux de curage des vallées

Depuis 2021, le budget annuel dédié au curage des vallées a été augmenté. Son montant est de
26000 £TTC.

En 2024, 18 273,22 £ ont été investis dans le curage des vallées. 6,8 km de vallées ont été curés. 6
communes ont bénéficié de ces travaux: llliers-Combray, La Bourdiniére-Saint-Loup, Méréglise,
Montharville, Unverre et Vieuvicg. 1 661,53 € TTC ont été dédiés 3 'hydrocurage et au curage des
buses. 2 km de vallées ont été curées par la régie de travaux du syndicat.

Le budget prévu n’a pas été totalement consommé : le curage des vallées des Chateliers-Notre-Dame
a di &tre reporté en 2025 par défaut de broyage.

Le montant total des travauy s'éléve & 19 934,75 € TTC {travaux réalisés sans financement).

TRAVAUX H24

VIEUVICO, Vallée de la RD124 251 (CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE
VIEUVICD Vallée de la Rousse 437 CCENTRE BEAUCE ET PERCHE
ILLIERS-COMBRAY 1e Pilori 630 CCENTRE BEAUCE ET PERCHE
ILLIERS-COMBRAY wallée de Montfaulon 1272 CCEMTRE BEAUCE ET PERCHE
ILLIERS-COMBRAY tontjouvin 775 CCENTRE BEAUCE ET PERCHE
MONTHARVILLE Vrainville 75 CCDUBONNEVALAIS
LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP Les Hautes Friches 356 CHARTYRES METROPOLE
LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP Vailée le long de |2 RN10 2120 CHARTRES METROPOLE
UNVERRE la Hersandigre 347 CC GRAND CHATEALIDUN
MEREGLISE Vallée Barbeau 551 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

JOTAL LINEAIRES CURES EN 2024 6814 1B273,22€TTC

Répartition des travaux de curage de 2012 4 2024 - Lindaires curés en km

CC Tetres de Percha; 4 Km ;2%

¢C du Perche; 7 Km ;5%

CC Entre Beauce et Perche; 492 Km ; 33%

€L arand Chiatestdun;
B2 Km ; 42%

Chartres Métropole; 10 Km ; 7%

CC Bonnevalais; 17 Km ; 11%

Depuis la création su syndicat en 2012, 261 678 € TTC ont été dépensés permettant de curer 149 km
de vallées. Cette dépense est totalement autofinancée par le syndicat: ils ne bénéficient pas de
subvention pour ce type d’opération.
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Evolution 2012-2024 des linéaires curés (en km) et des
dépenses engagées

e Coifts de la campeg T mwEmLinéalres curés en km
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6.2 Les travaux sur les ouvrages hydrauligues publics

Sur le bassin versant de I'Eure, 2 vannes du moulin communal de Pontgouin ont été restaurées pour
un mantant de 2 804,28 € TTC,

Remplacement des 2 vannes au moulin cornmunal de Poritgaouin

1

redressée pour un montant de 3 186,86 £ TTC.

Un diagnostic de I'état du vannage du Plessis sur la commune de Dangeau a également été réalise pour
un montant de 1 079,40 £ TTC, afin de définir les réparations a réaliser suite aux dysfonctionnements
des 2 crics du vannage démaontés par Véalia, sans autorisation du syndicat.

6.3 L’instalfation des stations de surveillance des niveaux d’eau

Afin d’accompagner la commune de Brou dans la gestion du nouveau vannage, 3 stations de mesure
des niveaux d’eau ont installées sur le bassin versant de 'Ozanne en amont de Brou. En fonction de
seuils prédéfinis par le syndicat, chaque station envoie des messages d'alertes par SMS aux services
technigues et aux élus donnant des consignes pour ouverture des vannes et renseignant sur les
niveaux d'eau atteints. Installées en juillet 2024, les niveaux d'eau histarigues atteints lors de la crue
d'octobre ont pu étre enregistreés.

Stotions de mesure des niveaux o'eau de Brou, de la Ste Suzanne et de la Mozanne a Unverre

& SR e —
| e o T

o
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L'enlév s em du Loir a Chateaudu

La régie du syndicat est intervenue en avril 2024 pour apporter son soutien technigue dans le cadre
des championnats de France de nage en eaux vives organisés le 28 avril : descente du Loir des
participants de Marboué 3 Chateaudun. Les services technigues du syndicat ont pris contact avec les
différents propriétaires pour obtenir leur autorisation d‘intervenir et leur participation financiére,
I'opération ne relevant pas de I'intérét général, Les embécles ont 6té retirés et les arbres les plus
dangereux abattus.

intervention de lo régie du syndicat

6.5 L’accompagnement des communes

Le syndicat n'a participé & aucune dépense en 2024 : il s’est porté maitre d’ouvrage lui-méme des
fravaux et réalisé les travaux en régie.
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7. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR

ADHERENT

Les participations statutaires des adhérents du syndicat s'élévent en 2024 a 379 551 € pour un total
de 325 256 £ en 2023. 'augmentation est liée & Pextension du périmeétre d'intervention du syndicat
qui a eu lieu en cours d’année {participations supplémentaires des communautés de communes Entre
Beauce et Perche et Terres de Perche}.

Cette méme annge, les dépenses dédiées aux études et travaux, d’'un montant de 656 025 € sont
supérieures aux participations statutaires.

Au global, la répartition des dépenses par adhérent est présentée ci-aprés. Les dépenses mutualisées
lides aux charges de la structure telles que [es charges de personnel (248 094,17€), tes indemnités des
élus {35 638 £) ne sont pas intégrées aux graphiques suivants. Ces dépenses viennent s'ajouter ainsi
que le remboursement des emprunts {11 482 £) et les frais de fonctionnement du syndicat.

Du matériel a également été acquis pour la mise en route de la régie pour un montant de 1 932,90 €.

Dépenses en études et travaux par communauté de communes en 2024

; = .
Toutes % o -""_'___ @cmmnss ——

e lescc  PE(Che RAREESsT 10 wemoroe (8 A

TERRES DE PERCHE 10168 € 2% __ 408 €;0% _ 4256 €;1% 3168 €; 0% oy S_PERG_'.HE

0,50 R ~ S P

| 15474 €; 2%

a (DU PERCHE

= BONNEVALAIS

» CHARTRES METROPOLE

= ENTRE BEAULCE ET PERCHE
= GRAND CHATEAUDUN

= TERRES DE PERCHE

« TOUTES LES CC

@RAND 3
HATEAUDUN 611 878 €;98% _ o~ "7

CAeSemy e e COMmey

Le détail des opérations par communauté de communes est présenté ci-apres.
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£penses en
Communauté de communes Travaux Dep €TTC Communes
£ int tion sur les o fcs :
=i . n erven_lon sur les ouvrages publics 1079,40€ Dangeau
‘. diagnostic au vannage du Plessis
P 1 L I
_ Ep Intervention sur les ouvrages publics :
.-' . &Tln"é"a':_l“ﬁ ;; ?Ir;'insum redressage de |a crémaillére et 5 EEERe s
_ S . ) aumeray
.i B U Yol Do remplacement du vannage du moulin
! de Crouzet
Total communauté de communes du Bonnevalais 4266.26 €
Abattage d’un peuplier dangereux 639,60 € Landelles

Diagnostique phytosanitaires de 9

: _ ENTRE tilleuls
% R ion de 2 i .
4 vt I Ty p—

_'J' & PE R(HE Magny

COMMURAUTE DE COMMUNES Curage des vallées 11 297,80 € lliers-Combray
Vieuvicy

732,00€ | Courville-sur-Eure

Total communauté de communes Entre Beauce et Perche 15 473,68 €

Restauration de |2 végétation des

berges de la Sainte-Suzanne 6133133 € HIRVENTE

Travaux préparatoires et restauration
de la continuité écologique au moulin 10 676.89£€ | La Bazoche- Gouét
de Pont-Galet

Cloyes-les-Trois-

Reprise des gué FE A3 €
prise des gues sur 'Egvonne 1009.4 Rividres

_ Marhoué, Gohory
Curage des valiées 2721,13¢€ La Chapelle du
Naoyer, Yévres

Clature sur le Loir 3553,00¢ | Cloves-es-Trois-

Rivieres
= GR/‘E\N D Travaux préparatoires La Chapelle-
HATEAUDUN hydromorphologigue de I'Yerre et de la 48777.12¢€ Guillaume
Comirunauts da Commurnes Carreliére La Bazoche-Gougt

Restauration de 'Ozanne dans la
traversée de Brou — Etude de maitrise 363 906,77 € Brou
d’ceuvre et travaux

Cloyes-les-Trois-
Rivigres

Aménagement d"abreuvoirs (Cloyes-

- 457795£€
sur-le-Loir)

Restauration hydromorphologique de

I'Yerre et de 1a Carreliére 82646,10€ | La Bazoche-Gouet

Achat de parcelles de zones humides
en bord de 'Yerre

Stations d’alerte de crues 23379,48€ Brou f Unverre
61187830 €

8700,00€ | La Bazoche-Gouet

Total communauté de communes du Grand Chateaudun

“d- - - &
EOBSUINALTE OE

Perche

Total communauté de communes du Perche

Reprise du chantier de la Sainte- 408,00 € L?s Al:lte|5-
Suzanne Villevillons

408,00 €
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Communauté de communes Travaux Depens:frale_g Communes
. CHARTRES ) La Bourdinlére-
METROPOLE Curage des vallées 3168,00€ Salnt-Loup

3 168,00 €
I Restauration de la Cloche a Saintigny 1064160 € Saintigny

TERRES DE PERCHE

Total communauté de communes du Terres de Perche 10 641,60 €
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Rappert d’activités 2024

Dépenses liges aux travaux et participation des communautés de communes depuis 2012
carmres IO
G MdrmopoLe | 24554

<= TERRES

™ DE : BEEPE
Fhon [ oou
T | 2064525 ¢

Perche 9038

I 7580 c

27600934 ¢
EE7203 ¢
" "-.—r&E:—: —v“ b 6241
.k‘i""-:"'w i
- € 500000 £ 1000 033 € 1506000 € 2000 000 € 2500 0N 3000 D00 £
o Participation statutaire W Travsux réalisés
SMAR Lair & Eure 25 44

Accusé de réception - Ministére de I'Intérieur
028-200058360-20251103-DELIB2025-217-DE
Accusé certifieé exécutoire

Reéception par le préfet : 13/11/2025)
Publication : 13/11/2025






SAocusd de recepiitdd - MEDIsdce O Pt nisasr
.{ﬂ Z00C30BE6-20251015-2025_30dal-| DE'

o Cartilld apdoliolrn

par e p 21/ 02025

Rapport d'activitds 2024

Depuis 2012, le syndicat a engagé 5 172 823 € d'études et de travaux (dont 603 836 € non financés} et remboursé 514 340 € d'emprunts {dont 502 858 €
souscrits par les anciens syndicats soit un total de 6 968 204 € (viennent s"ajouter les charges de fonctionnement de |z structure, du personnel et les indemnités
des élus]. Sur la méme période, les participations statutaires pergues par le syndicat s'élévent 3 3 378 364 £,

Participations statutaires et travaux réalisés sur la tarritolre du SMAR Loir & Evre 28 da 2012 A 2024
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8.LES RESULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2024

En 2024, le syndicat cléture son exercice avec un excédent de fonctionnement et un excédent
d’investissement. Il s'explique par le retard pris dans 'exécution des travaux du fait des mauvais
conditions climatiques.

Les adhérents du syndicat ont participé & son budget a hauteur de 379 551 €. Le syndicat clSture son
exercice comptable de 2024 avec un excédent de 493 475,43 € du fait ;

- de lareprise de 'excédent d’investissement de 2023 (231 835,13 € dont 213 789,90 € percus
paur les travaux de Brou non commencés),

- dela reprise de 'excédent de fonctionnement de 2024 € (247 817,58 €).

En 2024, hors restes a réaliser, les résultats mettent en évidence un excédent d’investissement de
82 090,67 € et un excédent de fonctionnement de 411 384,76 € soit un excédent global de 493 475,43
€, soit inférieur a celui de 2023 (551 047,08 €).

Le résultat de cldture constaté en 2024, permettra au syndicat de dégager 'auto-financement
nécessaire pour {'équipement de la régie de travaux et augmenter les enveloppes dédiées aux travaux
pour lesquels il ne bénéficie pas de subvention : curage des vallées, réparations des vannages, etc.

2026 étant une annéde d'intercontrat, il n'y aura pas de travaux sur le Loir. LU'excédent de
fonctionnement pourra donc &tre en partie reconstitué,

Bilan financier 2024
Intd sl arn: i Fonctionnement (ll) Total (14+1)
LI NEo e REEHY SE2A el Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou
[TE HO AT . déficits __excedents deficits excédents:
Résultat reporté
P - £] 23183513¢€ 247 817.58 € - £ 47965271 €
de 2023

Opérations de

Fexerdice 20248 5327155.02€| 382410.56€]| 646212.75€] 80977993 € 1178367.77€| 119219043 ¢€

Totaux] | 532 155.02¢€| 61424569 ¢€|| 646212.75€¢| 1057597.51€|| 117836777¢€} 167184320¢
REEIIS (e 82 090.67 € 41138476 € 49347543 €
cloture 2024 . -

9. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES

L'année 2024 a été particuliérement consacrée :

= aux travaux de renaturation de I'Qzanne dans la traversée de Brou.

= a la mise en ceuvre des actions et travaux prévus aux contrat territoriaux Leoir amont et
Huisne amont,

= ala gestion des conséquences de la crus centennale survenue en octobre 2024,

Tous les travaux n'ont pas pu 8tre réalisés du fait des mauvaises conditions climatiques ayant
occasionnées des crues a répétition. Les accords de subventions, obtenus en fin d’année, ont
également impacté le calendrier de réalisation.

Comme les années précédentes, les dépenses ont été majoritairement affectées aux travaux de
restauration hydromorphologique des cours d’eau. Malgré la crue centennale, les travaux de recharge
granulomeétrique, réalisés depuis le 1 ¢contrat territorial, n"ont pas été emportés.

La mise en place de la régie de travaux a permis de répondre aux demandes des communes et de
réaliser des travaux prévus au contrat territorial du Loir amont. Elle permet une souplesse d’actions.
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